

1. OBJECTIF DU PROJET

L'objectif est de dématérialiser l'ensemble des fichiers Excel actuellement utilisés pour :

- Le suivi des projets
- Le suivi budgétaire
- Le suivi des contrats (personnel, peinture, échafaudage etc)
- La gestion des plannings
- Le suivi des opérations terrain (tonnage et peinture)
- Le suivi des achats (Procurement)
- La production automatique de KPI et tableaux de bord

Tous les modules doivent être interconnectés afin d'éviter les doubles saisis et garantir l'unicité des données.

2. Organisation des fichiers Excel

A. Création d'une fiche projet

Lors de la création d'une fiche projet, les informations suivantes doivent être renseignées :

- Nom du projet, type de projet et Budget : rappeler le budget prévisionnel (on le retrouve dans l'explication des budgets) et Calculer l'estimation réelle.
 - **Avis** : dans le cadre de la gestion d'avis, préciser :
 - ✓ Le numéro de l'avis ou des avis.
 - ✓ Le type d'avis :
 - Maintenance
 - Intégrité
 - Autres
 - **DDM** : Demande de Modification
 - ✓ Classe 1
 - ✓ Classe 2
 - **Projet avec SOR**
 - Autres types de projets
 - Période du projet (Date de début et Date de fin)

- Service client en charge du projet (Construction, Projet, Métal et EXP etc)
- Contexte du projet
- Risques identifiés
- Opportunités identifiées
- Gains attendus

3. Hypothèses de réalisation

On retrouve les hypothèses dans la phase ingénierie.

Avant de valider une hypothèse, plusieurs scénarios peuvent être étudiés.

Pour chaque hypothèse, il faudra préciser :

- Les avantages
- Les inconvénients
- Les contraintes
- Les points bloquants
- Le plan d'action

Une hypothèse devra être retenue.

Le système devra permettre :

- L'insertion d'images
- L'ajout de commentaires
- La gestion de remarques, comme dans un rapport technique

Phase de démarrage d'un projet

Un projet est généralement composé de plusieurs phases (en moyenne 4), mais cette structure doit rester évolutive :

- Ingénierie
- Études
- Exécution
- Clôture

Chaque phase peut contenir plusieurs tâches (cf. fichier planning).

Pour chaque phase et chaque tâche, il faut renseigner : La date de début et La date de fin et le pourcentage d'avancement

Ces informations servent à construire le planning d'exécution.

Processus détaillé des phases :

1. Initiation de la demande (pas dans le planning)

La demande est créée par le service demandeur (service qui adresse sa demande à ICP).

2. Réception du cahier des charges (MEMO : pas dans le planning)

La réception du MEMO nécessite une revue préalable avant validation par les deux parties.

3. Stratégie d'approvisionnement

L'approvisionnement peut être réalisé :

Par un fournisseur

Par achat direct avec appel d'offres international

Via le stock magasin

Une combinaison des trois modes doit être possible.

Exemple :

Magasin : 50 %

Fournisseur : 25 %

Client : 25 %

4. Phase Ingénierie (dans les phases du planning : c'est ici que le planning commence)

Pour cette phase, il faut renseigner :

- Les dates, le pourcentage d'avancement etc. (cf. fichier planning)
- Les points bloquants
- Les faits marquants
- Les actions correctives
- En l'absence de points bloquants, la mention RAS doit être disponible.

5. Phase Exécution

Cette phase comprend généralement :

Travaux en atelier et travaux sur site

6. Clôture du projet ou remise en service des installations.

Gestion des phases

Pour chaque phase, il doit être possible de renseigner :

- Les points bloquants
- Les points critiques
- Les actions de mitigation
- Les contraintes identifiées
- Les décisions en attente

L'application devra également générer automatiquement un plan d'action à partir des informations saisies.

Si un projet ne comporte pas toutes les phases, seules les phases applicables doivent être affichées.

Fournisseurs :Après appel d'offres, il faut renseigner l'entreprise retenue pour l'exécution du projet : exemples de noms de fournisseurs : Friedlander,GMI,SESI,CTPM ADF/SGSI,Autres

État global du projet :

Avoir un petit dessin des phases du processus savoir ce qu'on a déjà validé .

Mettre des codes couleurs

Vert : quand on est bon.

Orange : moyen

Rouge : pas bon

Gestion des modifications de scope

Avant le démarrage des travaux, il arrive que des modifications soient apportées à un scope déjà validé. Le système doit permettre de :

Comptabiliser le nombre de modifications.

Enregistrer les délais supplémentaires générés.

Évaluer l'impact financier associé.

L'objectif est d'évaluer si : le projet reste dans l'enveloppe budgétaire initiale (gain).

Le budget initial est dépassé (coût supplémentaire).

Cette fonctionnalité doit être applicable à toutes les phases du projet.

Suivi du budget (Feuille « Data Suivi Projet ») :

Fichiers résultant des informations saisies

Feuille de route / Work Program (travaux non routiniers)

Cette feuille est basée sur le calcul et la consolidation de plusieurs budgets :

Budget Service (BU Service)

Budget Consommables (BU Conso)

Logistique

Personnel

Autres coûts

Le Budget (BU de l'année)= BU serV+ BU Conso + Log+ Personnel+ autres

Cette feuille permet :

Le suivi budgétaire des projets.

Les arbitrages budgétaires.

Les révisions périodiques des budgets.

Les montants sont exprimés en : USD/EUR/XAF

Une conversion entre devises doit être disponible.

Types de budgets

CP (Coût Primaire)

CP = Budget Service + Consommables (CONSO)

Il s'agit généralement du budget directement piloté par le projet.

Les autres budgets sont suivis mais ne sont pas toujours sous la responsabilité directe du projet (c'est pourquoi on ne les mets pas en avant dans la feuille de route) :

- Autres budgets
- LOG (Logistique)
- PERS (Personnel)
- Autres

Révisions budgétaires

Les budgets sont révisés tous les trois mois :

- PDC02 : février
- PDC05 : mai

- PDC09 : septembre
- PDC11 : novembre

Exemple :

Le budget validé fin 2025 pour l'exercice 2026 est révisé en février 2026 lors du cycle PDC02.

À chaque révision, le budget peut :

- Être maintenu
- Être augmenté
- Être diminué

Toute modification budgétaire entraîne automatiquement une mise à jour des coûts primaires associés.

Cette feuille constitue également la source de données utilisée par d'autres fichiers, notamment :

- La feuille de route
- Le suivi des contrats

NB : dans ce fichier il est souvent important de rappeler les réalisations à date sur chaque budget (c'est-à-dire ce qu'on déjà commé).

Feuille de route

Cette feuille reprend l'ensemble des projets issus du suivi budgétaire.

Elle permet également de suivre :

- Les estimations réalisées
- Les écarts entre budget initial et estimation réelle
- Elle précise également si le projet fait partie du Work Program (WP).
- Le Work Program regroupe les projets planifiés et approuvés au début de l'exercice annuel.
- PO (Purchase Order) =commandes.

Il faut également renseigner :

Les numéros de commande (PO)

Les montants associés aux différents projets

Feuille de suivi des contrats

Les principaux types de contrats sont :

Contrat Métal

Contrat TIG

Contrat Peinture

Contrat Échafaudage

Contrat Personnel (EPCM)

Contrat Plongée

Contrat Topographie

Chaque contrat possède une durée de validité.

Exemple : Contrat de 3 ans renouvelable selon les options prévues au contrat.

Cette information doit être systématiquement renseignée.

L'intérêt de ces contrats est que les prix sont figés pendant leur durée de validité.

Ainsi, tous les projets exécutés dans le cadre de ces contrats bénéficient des tarifs contractuels.

Le personnel possède un coût fixe selon le profil.

Le matériel possède un coût fixe selon son type.

L'intégration de ces prix dans l'outil est essentielle pour calculer notamment les coûts de standby (NPT).

Dès qu'un fournisseur est identifié sur un projet, il devient possible de connaître :

Les phases sur lesquelles il va bosser et quelles sont les commandes qui couvrent cette activité : les commandes couvrant les coûts associés.

Après attribution de la commande:

Des bons de commande sont émis ;

Les factures sont ensuite suivies.

Chaque contrat possède une référence unique.

Une Valeur Cible (VC) est définie : il s'agit du budget estimé du contrat.

Ensuite :

Des commandes sont créées sous le contrat ;

Des montants y sont affectés ;

Les factures sont imputées à ces commandes.

Pour le suivi des contrats :

Si la valeur cible est définie sur 12 mois, le montant annuel est réparti sur les 12 mois.

Cette valeur prévisionnelle est comparée à la consommation réelle.

Cela permet de générer des courbes de suivi.

Ces courbes permettent de visualiser :

- L'évolution de la consommation ;
- Les fournisseurs concernés ;
- Les services consommateurs ;
- La répartition des coûts par fournisseur ;
- La consommation globale du projet.

Les fichiers de gestion de planning

Ci-dessous les différentes feuilles actuellement utilisées pour gérer le planning des projets.

Progress Curve

L'ensemble des processus, phases et tâches présents dans les trois types de planning est identique puisqu'il s'agit d'un même projet suivi selon différentes perspectives.

Project Baseline

Il s'agit du planning de référence, généralement celui présenté lors de l'appel d'offres.

Une fois validé, ce planning ne doit plus être modifié, car il constitue la base de comparaison permettant de mesurer les écarts entre le prévisionnel initial et l'exécution réelle.

Project Forecast

Il s'agit du planning prévisionnel.

On y retrouve exactement les mêmes phases et tâches que dans le planning Baseline.

Son objectif est de mesurer les évolutions éventuelles du planning de référence.

Dans cette feuille :

- Les dates sont modifiables.
- Les pourcentages d'avancement sont calculés automatiquement en fonction des dates renseignées.
- Le calcul de l'avancement n'est pas réalisé manuellement.

Projet Réalisé (Actual)

Cette feuille reprend les mêmes phases et tâches que le planning Forecast.

Les dates correspondent aux dates réelles d'exécution, mais les pourcentages d'avancement sont renseignés manuellement afin de refléter la réalité du terrain.

Typical S Curve

Cette feuille résulte des données issues des trois plannings précédents :

- Baseline ;
- Forecast ;
- Réalisé.

Elle permet de tracer les courbes en S et de comparer l'évolution prévisionnelle et réelle du projet. Cette représentation sert de référence visuelle pour analyser les écarts de performance.

Feuille TCD

Il s'agit d'un tableau croisé dynamique généré à partir des données du planning prévisionnel et du planning réalisé.

Son objectif est de synthétiser l'information afin de faciliter l'analyse des phases et des pourcentages d'avancement sans devoir consulter le détail complet du planning.

Dans l'application web, cette fonctionnalité pourra être intégrée directement dans les tableaux de bord et les filtres de recherche. La feuille TCD n'aura donc pas nécessairement besoin d'exister en tant qu'élément distinct.

Feuille Data Courbe en S

Cette feuille contient uniquement les données utilisées pour alimenter et générer les courbes en S.

Dans la version web, ces calculs pourront être réalisés automatiquement à partir de la base de données.

Fonctionnalités complémentaires attendues

Le système devra permettre :

- L'ajout de jalons (Milestones).
- L'identification et l'affichage du chemin critique (Critical Path).
- La gestion des dépendances entre tâches.
- La visualisation graphique du planning sous forme de diagramme de Gantt.

(Une référence visuelle sera fournie via le fichier PDF associé.)

Gestion des ressources

Les ressources correspondent au nombre de personnes mobilisées sur le projet.

Ces ressources peuvent varier :

- Selon les phases du projet ;
- Selon les tâches ;
- Selon les périodes d'exécution.

Dans le planning réel, il doit être possible de renseigner le **POB (Personnel On Board)** nécessaire à la réalisation des travaux sur site.

Cette information permettra d'obtenir :

- Une vision hebdomadaire des effectifs mobilisés ;
- Un suivi de la charge des équipes ;
- Une meilleure planification des ressources pour les activités de terrain.

Cette fonctionnalité concerne principalement la tâche **Travaux sur site** de la phase Exécution.

Fichier de suivi tonnage

Ce fichier permet le suivi opérationnel du contrat **Échafaudage**.

Les indicateurs suivis sont notamment :

- Le tonnage d'échafaudage installé ou démonté ;
- Le personnel mobilisé ;
- Les coûts associés.

Les tonnes d'échafaudage ainsi que les ressources mobilisées possèdent un coût.

Il existe donc un lien direct entre le suivi des opérations et le suivi du contrat Échafaudage.

Fichier de suivi Peinture

Le principe est similaire à celui du suivi Échafaudage.

L'objectif est de suivre les surfaces peintes en mètres carrés (m²).

Les réalisations peuvent être effectuées :

- En atelier ;
- En onshore (site terrestre) ;

- En offshore (site en mer).

Le calcul des coûts dépend des règles définies dans les fichiers de référence.

Deux modes de facturation existent :

- Facturation au point (détail disponible dans le fichier Excel correspondant) ;
- Facturation au forfait à la tonne.

Le coût final varie en fonction du mode de facturation retenu.

Fichier CRJ (Compte Rendu Journalier)

Ce fichier permet de suivre les travaux réalisés quotidiennement sur site.

L'objectif est de retrouver directement l'avancement des projets identifiés dans la feuille de route.

On peut également y retrouver des activités qui ne figurent pas dans la feuille de route, notamment des travaux de routine réalisés sur site.

L'objectif est d'obtenir une vision globale et quotidienne des activités réalisées.

Les travaux de routine sont principalement exécutés dans le cadre du contrat **METAL**.

Gestion des coûts de standby (NPT)

Il est important de pouvoir évaluer les coûts liés aux périodes de standby ou de non-productivité (NPT).

Comme nous connaissons :

- Le personnel mobilisé ;
- Le matériel mobilisé ;
- Les tarifs contractuels associés ;

il devient possible de calculer automatiquement le coût des périodes d'inactivité.

Fichier de suivi Procurement

Ce fichier permet de suivre les achats de matériel réalisés à l'étranger.

Il sert principalement à suivre :

- Les commandes passées ;
- Les dates d'expédition ;
- Les dates prévisionnelles de réception ;
- Les dates réelles de réception.

L'objectif est de suivre l'avancement des approvisionnements et d'anticiper les éventuels retards.

Tableau de bord (Indicateurs de performance – KPI)

Suivi de la performance

Les indicateurs de performance sont consolidés dans le tableau de bord.

Ils doivent permettre de suivre notamment :

- L'avancement des projets ;
- Le respect des budgets ;
- Le respect des délais ;
- La consommation des contrats ;
- Les performances opérationnelles.

Indicateurs HSE

À ce jour, les informations relatives aux indicateurs HSE ne sont pas encore intégrées et devront être ajoutées dans l'application.

Exemples :

- Heures travaillées ;
- Nombre d'incidents ;
- Nombre de quasi-accidents ;
- Taux de fréquence ;
- Taux de gravité ;
- Actions HSE ouvertes et clôturées.